

[보고서] 서버 인프라 교체 작업 계획

1. 프로젝트 개요

기존 노후 장비 교체를 통한 서비스 안정성 강화.

2. 작업 범위 및 일정

구분	세부 내용	일정
사전 점검	데이터 백업	06.10
교체 작업	하드웨어 교체	06.12
최종 검수	서비스 테스트	06.13

3. 예상 기대 효과

- 시스템 가용성 99.9% 보장
- 응답 속도 20% 개선